

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

Tel.: 06 (29) 337-101

Fax: 06 (29) 337-250

E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu

Adószám: 15730349-2-13

Bankszámlaszám: 10402881-50515153-52531010

Képviseli: Vincze József polgármester

elektronikus építési napló használatához szükséges naplóügyl-jel:

a továbbiakban "Megrendelő" másrészről a(z)

cégnév: ÉPKOMPLEX Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő, Rét u. 37.

Képviseli: Molnár József ügyvezető

Cégjegyzékszám: 13-09-069327

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12000980-2-13

Pénzforgalmi számlaszám: 10103836-04507339-00000005

telefonszáma: 06-28- 420-995

faxszáma: 06-28- 513-556

e-mail címe: epkomplex@epkomplex.hu

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 34A28487

a továbbiakban "Vállalkozó"

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Felek közbeszerzési eljárás alapján Alsónémedi, Dózsa György tér 2. szám alatti, Alsónémedi 815 hrsz alatti ingatlan (Opál-ház) felújítása építési beruházás tárgyában Alsónémedin, 2016. június 22. napján építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).
2. Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A módosítás tartalma:

2.1.

Eredeti szerződési feltétel: Az engedélyezési és kiviteli tervek valamint az ajánlati felhívás nem tartalmazta a könyvtár épületrész felújítását.

Módosítást követően az adott szerződési feltétel: Könyvtár épületrész felújítása (építés, elektromos, gépész) is a szerződés tárgya.

A módosítás indoka:

Az eredeti tervek nem tartalmazták a könyvtár rész (földszint és tetőtér) felújítását. A kivitelezés megkezdésekor a falak megbontásakor derült ki, hogy a gépészeti részek (fűtés és használati víz) valamint az elektromos hálózat szerelése és annak felújítása egy egységet képez. Nem lehetett külön kezelni az épület gépészeti és elektromos rendszerét, ezért elengedhetetlenül szükségessé vált a könyvtár rész felújítása is.

2.2.

Eredeti szerződési feltétel: 12.3. További kapcsolattartás

A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr neve, elérhetőségei: Mátyus Csaba műszaki ellenőr

Módosítást követően az adott szerződési feltétel: A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr neve, elérhetőségei: CIVIUM Építőipari és Szolgáltató Kft.

székhelye: 6000 Kecskemét, Frangepán stny. 3. fszt. 6.

műszaki ellenőre: Szokoli Csaba Névjegyzéki száma: ME-M:É-I/03-5453

A módosítás indoka: Az eredeti szerződésben megjelölt műszaki ellenőr és a megrendelő közös megegyezéssel megszüntette a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződést, a megrendelő kénytelen volt új műszaki ellenőrt választani.

2.3.

Eredeti szerződési feltétel: 7. pont Vállalkozási díj: nettó 183.000.000.- Ft+5% tartalékkeret, azaz 192.150.000.- Ft

Módosítást követően az adott szerződési feltétel: Vállalkozási díj: 192.150.000.- Ft+13.000.000.- Ft, azaz nettó 205.150.000.-Ft

A módosítás indoka: A könyvtár épületrész felújításának költsége nettó 13.000.000.-Ft.

2.4.

Eredeti szerződési feltétel: 6. pont 2. francia bekezdés: Jelen szerződés teljesítésének véghatárideje: A szerződéskötéstől számított 12 hónap (2017. június 22.)

Módosítást követően az adott szerződési feltétel: Jelen szerződés teljesítésének véghatárideje: 2017. július 31.

3. A Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. A jelen szerződés-módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontjával és 141. § (6) bekezdésével összhangban van.
5. Felek a jelen szerződés-módosítást, annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - írják alá.

Alsónémedi, 2017. június 16.

  
Vincze József  
polgármester  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  
Megrendelő


  
dr. Percze Tünde  
jegyző



**ÉPKOMPLEX**  
Építőipari és Szolgáltató Kft.

  
ÉPKOMPLEX Kft.  
Molnár József  
ügyvezető  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés

  
Bai-Rácsai Tünde  
pénzügyi vezető

2017.06.16.

PENZÜGYILEG  
ELLENJEGYZEM