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Tisztelt Képviseld-testiilet!

Onkormanyzatunk az »Egy csoportszobas bolcsdde épitése Alsonémediben™ targyt, RRF-
1.1.2-21-2021-0001 azonositészami projekt keretében a kézbeszerzésekrdl szl 2015. évi
CXLIIIL torvény ( a tovabbiakban: Kbt.) 112.§ (1) bek. b) pontja szerinti nyilt kozbeszerzési
eljarast folytatott le. A nyertes ajanlattevé BOJTC)S-BAU Epitéipari, Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft-vel ( 1117 Budapest, Irinyi J6zsef utca 40. A. lhaz. L.em.5.) 2024. junius 17-én
vallalkozasi szerz6dést kotott, melyben a véllalkozoi dij nettd 220.082.415.-Ft+AFA 6sszegben
keriilt meghatarozasra. A felek tartalék keretet nem kotottek ki.

Jelen rendkiviili iilés Osszehivdsira azért keriilt sor, mert felmeriilt a szerz6dés miiszaki
tartalmanak megvaltoztatasa és ennek kovetkeztében a  vallalkozoi szerzédés médositasanak
sziikségessége. Mivel a modositis az eredeti vallalkozéi dij kiegészitését eredményezi,
szilkséges a polgarmester felhatalmazédsa a kotelezettségvallalasra. Bér a potmunkak
cllenértékének csekély hanyada ( 188.549.-Ft — 134.375.-Ft = 54.174.-Ft) elszémolhaténak
mutatkozna a timogatds terhére biztosan, a szogtamfal esetében feltételezhetden, ugyanakkor a
hatarid8k betartdsa és az ¢épités mielobbi befejezése érdekében észszeriibbnek,
megvalosithatébbnak tlinik ezen Osszeg sajat koltségvetésiinkb6! torténd finanszirozésa.

Mivel a kozbeszerzéssel érintett szerz8dés eurdpai unids forrasbél van biztositva, ezért jelen
szerz6désmodositast sziikséges tdmogaté irdnydba benyujtani. Az érintett Magyarorszag
Helyreallitasi és Ellenalloképességi Terve végrehajtasanak alapveté szabélyairdl és felelds
intézményeirdl sz6l6 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet alapjan az Onkorményzat
utoellendrzés lefolytatisat kéri. Utdellenbrzés kérését a végteljesitési hataridd kozelsége
valamint a sajit forras terhére t6rténé finansziroz4s is igazolja, igy a jelen szerzédésmédositas
aldirasat kovetSen elrendelhetévé valik a szerz8désmodositasban nevesitett pétmunka. A
potmunka elrendelése igy ezen okbol nem veszélyezteti a szerzédés végteljesitési hataridejének
betartasat.

A szerz6dés modositasanak indoka:
1. Helyszini szemle alapjin sziikséges potmunkdk

A Lechner Nonprofit Kft. a Projekt keretében a Megrendel6vel, mint kedvezményezettel kotott
Egyiittmitkodési megdllapodds alapjdn a kivitelezés helyszinén helyszini szemlét tartort. A
helyszini szemlén késziilt LTK/19904-1/2024 sz. feljegyzésben a Lechner Nonprofit Kft. az
alabbiakban idézett javaslatokat, észrevételeket teite, melyre vonatkozéan a Megrendeld és a
Vallalkozd kidolgozta a sziikséges miiszaki modositasokat, a sziikséges pétmunkdk korét és a
koltségvetések sziikséges mddositdsait:

» 0. A jdiszokertet hatdrold kerités — épiilet melletti DK-i — részével kapcsolatban javasoljuk,
hogy az épiilet mellett két keritésszakasz legyen: egy az épiilet teraszdnak DK-i sarkén, az épiilet
Jeldli falszakasz végén indulban (igy a kialakulo jdtszokert geometria jol beldthatd lesz), a
masik pedig ugyancsak az épiilet DK-i oldaldn, a 16. sz. raktik és a 18. sz. hulladéktdrold kézott
induldan (igy véve, hogy a 16. sz. raktdr a kiiltéri jatéktarold, ez a rész csak gondozdi
Jeliigyelettel lenne gyermekek szémdra megkizelithetG). Amennyiben nem szeretnének ilyen
modon két sor keritést épiteni, kérjiik, hogy az egy sor keritést mindenképpen ugy telepitsék,
hogy a gazdasdgi funkciok (hulladéktdrold és konyhai elétér ajtaja) el legyen hatdrolva a
Jjatszokerttdl.

8. Kérjiik, hogy a gyermekfiirddszoba és gyermekoltozd kozott B03 j. ajté alul (padlotol mért)
min. 60 cm-ig zdrt (vagy dtldthatalansdgot biztosito félidzott kialakitasi) legyen, (padlotél



mért) min. 60 cm felett pedig dtldthatésdgot biztosits iivegezésii legyen biztonsdgi iiveggel vagy
Jolidzott biztonsdgi kialakitdssal, jelenleg a konszigndcioban tomor ajto szerepel.

2 Miiszaki sziikségszerliség miatt sziikséges potmunkdk

A kivitelezés folyamatiban a kerités nyomvonaldban a hosszitévii teherbirds néovelése
érdekében, a gyermekeket gondozo intézmény balesetbiztonsdgénak javitdsdra is tekintettel
potmunka  keretében a tervekben eredetileg nem szereplé szigtimfal kialakitdsa vdlt
miiszakilag sziikségessé.

3. A potmunkdk ellenértéke

A fentiek alapjan a felek dltal elfogadott, sziikséges vdltozdsok és potmunka igények
alapjan a szerzbdés osszege az aldbbi koltségvdltozdssal jdr:

- Helyszini szemle alapjdn sziikséges pétmunkdk Gsszege netté 188.549,- Ft

- Megrendeldnél miiszaki sziikségesség miatt utdlag felmeriilt pétmunkdk osszege
netté 11.444.679,- Ft

- Elmarado tétel dsszege netté —134.375,- Ft

Fentiek alapjdn a Szerzédés netté végosszegének mindisszesen netté 11.498.853,- Ft
Osszegli emelése sziikséges, figyelemmel arra is, hogy a Szerzédés tartalékkeretet nem
tartalmazots, tartalékkeret terhére torténd pétmunka elrendelés nem lehetséges.

Felek rogzitik, hogy a sziikséges potmunkdk elvégzése a szerz6dés eredeti hatdridejében
megvaldsithatd, a szerzédéses hatdridd médositdsa nem sziikséges.

A sziikséges vdltoztatdsok, pétmunka koltségvetések a jelen szerzédésmédositds 2. sz.
mellékletét képezik.

4. Miiszaki ellenéri vélemény

A Villalkozé dital benyijtott pétmunka kéltségvetést és az azt megalapozd
dokumentumokat, valamint a Megrendeld pdtmunka igényeit miszaki ellendr
megvizsgdlta, az abban foglaltakat a miiszaki tartalom vdltozds tdrgydban miiszakilag
megalapozotinak és indokoltnak mindsitette és Megrendeld felé az abban foglaltak
elfogadasat javasolia.

A miiszaki ellendri vélemény a jelen szerzédésmddositds 3. sz. mellékletét képezi.

A fent leirt, a szerz6dés tartalmat képezd indokléds és a bemutatott mellékletekben részletezett
helyszini szemle, koltségvetés, miiszaki ellenéri vélemény alapjan kérem a Tisztelt Képvisels-
testiilet felhatalmazasat a szerz0dés modositasanak aldirdsira és a szitkséges fedezet
onkorményzati koltségvetésbol torténd biztositdsara. A hatdrozat meghozataldra a
kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL torvény 27.§ (5) bekezdés alapjan név szerinti
szavazas alapjan kell sort keriteni.



Hatarozati javaslat

...... 2025 (IV.09.) énkormanyzati hatarozat

Alsénémedi Nagykozség ﬁnkorményzaténak Képvisel-testiilete felhatalmazza dr. Tiiske
Zoltin polgirmestert az ,Egy csoportszobds bélcséde épitése Alsénémediben” tirgya
RRF-1.1.2-21-2021-00001 azonositészami projekt kertében az Alsénémedi Nagykozség
Onkormanyzata és a BOJTOS-BAU Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft kozott
2024. jinius 17. napjin megkotott villalkozasi szerzédés médositisanak aldirisira. A
megvaltozott miiszaki tartalom miatti pétmunka kivitelezési tevékenység ellenértékeként
a szerzddd felek iltal megallapitott és elfogadott netté 11.498.853.-Ft+AFA tobblet
villalkozéi dijat az alapszerzédésben meghatarozott eredeti netté 220.082.415.-Ft+AFA
osszegen feliil a 2025. évi koltségvetésében biztositja.

Hataridd: azonnal

Felelds: dr. Tiiske Zoltin polgirmester
Alsénémedi, 2025. aprilis 8.

Dr. Tiiske Zoltin
polgarmester 5.
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